Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province de Kenitra
Cercle de Souk arbaa
Commune de Kariat benaouda
Direction des services
Service technique

N° 290

Décision de résiliation

***Bon de commande*N°= *01/2026 relatif* à l'Etude technique et suivi des travaux pour réalisation de 08 abris à la Commune de Kariat Ben Aouda**

Le président de la commune de kariat ben aouda .

-Suite à l'avis d'achat N°= 01/20206 en date du20/01/2026
- Suite au PV d'ouverture des plis en date du26/01/2026.
- Suite à la lettre de confirmation de l'entreprise LIXUS BUREAU D'ETUDES ET TRAVAUX
-Suite à l'ordre de service N°=01/2026 à l'entreprise pour le commencent d'étude technique pour la date du 06/03/2026
- Suite à la lettre transmise à l'entreprise en date du 03/04/2026 pour donner au bureau d'études LIXUS pour accélérer l'établissement d'études.
- Suite à la lettre transmise à l'entreprise en date du 07/05/2026 pour rappeler le bureau d'études LIXUS à présenter l'étude technique immédiatement.
- Vu que le bureau d'études LIXUS n'a pas présenté l'étude technique demandée à la commune .
-vue le retard faite par le bureau d'études LIXUS qu'il a dépassé le délai prescrit sur l'avis d'achat (45 jours)
-Suite au PV de résiliation en date du 02/06/2026

Décide

Article 1 :
Le bon de commande N°= *01/2026 relatif* à l'Etude technique et suivi des travaux pour réalisation de 08 abris à la Commune de Kariat Ben Aouda *est résilié*

.

Article 2 :
L'ordonnateur du budget de la collectivité territoriale de kariat Ben Aouda et le percepteur intéressé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision.

Fait à Kariat Ben aouda le : 02 JUIN 2026

Le président :

Collectivité Territoriale Kariat Ben Aouda